

รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบว่าแผนงาน / โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตลอดจนทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดทำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ

เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	หน้า
	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	6
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	25
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	31
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	31
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น	37
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	45
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	48
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	49
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	49
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	54
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	54
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	56

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคม ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข แผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีการใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ใช้เพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตาม แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลนิคม สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงานโครงการกิจกรรมงานต่างๆรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการกิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ วัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร ดำเนิน การต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นว่ามี ปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม และการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม รวมทั้งปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการกิจกรรมงานต่างๆรวมถึง ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีการใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 หลักการสำคัญ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

3.2 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์

(1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

(2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

(3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

(4) เครื่องมือการติดตามและ ประเมินผล

(5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

(6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(7) ผลการวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล(8) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจาก สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและ ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ไม่นควรร้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน)แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วผลต่ำกว่าร้อยละ80ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

3.2.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม คัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคนโดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ใน การติดตามและประเมินผลเทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.3.2 สำนักปลัด อบต.นิคมแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ให้สำนัก/กอง ทราบ และรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานของแต่ละส่วน/กอง เพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดตามร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัด อบต.นิคม ได้เสนอมา

3.3.4 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นแล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัด อบต.นิคม ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นิคม เพื่อลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.5 ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบด้วย

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือ และรูปแบบ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม นอกจากการกำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การ ประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้เพราะว่า เครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมอ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคม ได้อย่างเหมาะสม

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตาม และประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

(1)การออกแบบการติดตามและประเมินผลมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ(Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation)หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4.2เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเครื่องมือสำคัญดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) โดยวิธีการ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่ สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) เช่น แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหา ความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบ ปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้(2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการ คาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือใน การวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบ ข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม(2) ควรกำหนดสิ่งที่จะ ประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร(3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่ อาจเกิดขึ้น

4.3รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล ที่กำหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคม โดยสามารถใช้รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การใช้SWOT Analysis รูปแบบที่ 2 การใช้Demand/Supplyรูปแบบที่ 3 การใช้Trend/Trend Analysisรูปแบบที่ 4 การใช้ PDCA: Plan/Do/Check/ActionAnalysis รูปแบบที่ 5 การใช้ 2QCT Analysis รูปแบบที่ 6 การใช้ ESG/ESG Analysisรูปแบบที่ 7 การใช้ 7S และรูปแบบอื่น ๆ ตามความ เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม มีประโยชน์ที่สำคัญ คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

5.1ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมงานต่างๆครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องต่างๆตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัดคุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากร ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5.5กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึก ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม แต่ละคนแต่ละสำนัก/กองต่างๆมีความ สอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล นิคม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

5.7ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้ จำนวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารการสาธารณสุข

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.11
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.67
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.67
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.44
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.50
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.28
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.56
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.50
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.50
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	4.44
3.8	กลยุทธ์	(5)	4.61
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.39
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.28
3.11	แผนงาน	(5)	4.67
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.50
รวมคะแนน		100	89.44

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 89.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 118 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค จำนวน 59 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต จำนวน 21 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น จำนวน 20 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ จำนวน 11 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.61
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.50
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.67
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.33
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27.22
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.72
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.50
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.56
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.61
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.50
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.33
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	30.72
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.50
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.39
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.22
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.50

6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.50
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.28
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.33
รวมคะแนน		100	88.06

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 88.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	งบประ มาณ	จำนวน	งบประ มาณ	จำนวน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	74	140,897,000	85	197,726,200	59	34,660,000	24	95,770,000	10	89,830,000
๒.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,070,000	7	1,270,000	7	1,070,000	7	1,070,000	7	1,070,000
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	18	24,420,000	21	24,830,000	21	24,840,000	22	24,870,000	22	24,880,000
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	17	6,066,000	18	6,738,000	20	7,003,000	20	6,948,000	20	6,993,000
๕.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ	12	920,000	12	920,000.00	11	910,000.00	11	910,000.00	11	910,000
รวม	128	173,373,000	143	231,484,200	118	68,483,000	84	129,568,000	70	123,683,000

2) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ		ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณสุขโลก	59	34,660,000.00	16	6,385,000	13.55	9.32
๒.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	7	1,070,000.00	7	1,312,000	5.93	1.92
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	21	24,840,000.00	21	24,092,500	17.79	35.18
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	20	7,003,000.00	20	7,486,000	16.94	10.93
๕.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	11	910,000.00	11	415,000	9.32	0.61
รวม	118	68,483,000.00	75	39,690,500	63.53	57.95

3) รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ 14 จากที่นา นางเสาร์ เขียวรัมย์ ถึง ที่นายนายพิมพ์ สุรัมย์	460,000.00	กองช่าง
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	50,000.00	กองช่าง
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยายเกา หมู่ 3 จากหลังโรงเรียนบ้านดงยายเกา ถึงหนองตาเหียง	434,000.00	กองช่าง
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ 2 จากบ้านนายเกรียง บุญคำ ถึง ที่นายบัวพันธ์ จันทะสอน	456,000.00	กองช่าง
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงขนมจีน บ้านโคกอิสระ หมู่ที่10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	456,000.00	กองช่าง
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สายทาง บ้านสวายสอ หมู่ 15	463,000.00	กองช่าง
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ 11 รอบหนองตาเหียง	463,000.00	กองช่าง
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ 8 รอบหนองน้ำตลาด	457,000.00	กองช่าง
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก หมู่ 21 จากหลังวัดบ้านหัวช้าง ถึง หนองตำหนัก	434,000.00	กองช่าง
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองม่วง หมู่ 4 จากบ้านนายทองอิน สำราญ ถึง บ้านนางคำ บัวทอง	456,000.00	กองช่าง
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นเกีย หมู่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากหน้าบ้านนายภักค์ภูมิ เทียงธรรม - สวนยางนางปทุม หลักดี	434,000.00	กองช่าง
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร หมู่ 5 จากบ้านนายสอน ทองจันทร์ เชื่อมบ้านจะหลวย ตำบลร่อนทอง	456,000.00	กองช่าง
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 23 จากสี่แยกถนนลาดยาง ไปหนองตุมกา	456,000.00	กองช่าง
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ 24 จากที่นาย	461,000.00	กองช่าง

	และสาธารณูปโภค	สันติ ส่วยโพธิ์น้อย เชื่อม ทางแยกบ้านไทรงาม		
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาง หมู่ 18 จากที่นา นางสาวท กะจง ถึง ที่นารางสุกัญญา วรณสุทธะ	456,000.00	กองช่าง
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ 6 ไปบ้านโคก อิสระ หมู่ 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	456,000.00	กองช่าง
17	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	406,000.00	สำนักปลัด อบต.
18	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	406,000.00	สำนักปลัด อบต.
19	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในหมู่บ้าน	10,000.00	กองช่าง
20	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมร้านค้าชุมชนบ้านตลาด(ตลาดนัดชุมชน) บ้านตลาด หมู่ 8	10,000.00	สำนักปลัด อบต.
21	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการปลูกป่าชุมชน	10,000.00	สำนักปลัด อบต.
22	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการ อบรมศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก "อถล."	450,000.00	สำนักปลัด อบต.
23	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	20,000.00	สำนักปลัด อบต.
24	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	180,000.00	กองสาธารณสุข
25	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมศึกษาดูงานส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.00	สำนักปลัด อบต.
26	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	120,000.00	กองสาธารณสุข
27	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	10,000.00	กองสาธารณสุข
28	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานในกิจการกึ่งกาชาดอำเภอส ตึก	20,000.00	สำนักปลัด อบต.
29	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	0.00	สำนักปลัด อบต.
30	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	สำนักปลัด อบต.

31	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ	20,000.00	สำนักปลัด อบต.
32	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	5,800.00	กองสาธารณสุข
33	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	กองสาธารณสุข
34	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	0.00	กองสาธารณสุข
35	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	69,700.00	กองสาธารณสุข
36	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	กองสาธารณสุข
37	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000.00	สำนักปลัด อบต.
38	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.นิคม	7,100,000.00	สำนักปลัด อบต.
39	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.นิคม	16,000,000.00	สำนักปลัด อบต.
40	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นิคม	200,000.00	กองสาธารณสุข
41	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.นิคม	120,000.00	สำนักปลัด อบต.
42	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต อบต.นิคม	180,000.00	กองสาธารณสุข
43	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายโดยทรายอะเบท	27,000.00	กองสาธารณสุข
44	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานในกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	สำนักปลัด อบต.
45	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนทีมเรือยาวเข้าร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอสตึก	40,000.00	กองการศึกษา ฯ
46	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,262,000.00	กองการศึกษา ฯ
47	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา	โครงการอุดหนุนกิจการด้านการศึกษา(การสนับสนุนการสร้างเสริม	100,000.00	กองการศึกษา ฯ

	อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	ประสบการณ์ด้านอาชีพในโรงเรียนในเขต อบต.นิคม		
48	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม)	1,440,000.00	กองการศึกษา ฯ
49	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีม่วงขาวเกมส์	40,000.00	กองการศึกษา ฯ
50	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม	200,000.00	กองการศึกษา ฯ
51	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	90,000.00	กองการศึกษา ฯ
52	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีลำน้ำโคงเกมส์	30,000.00	กองการศึกษา ฯ
53	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันเรือปลาปากตะคาบ	10,000.00	กองการศึกษา ฯ
54	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	30,000.00	กองการศึกษา ฯ
55	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน	240,000.00	กองการศึกษา ฯ
56	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.นิคม(อาหารกลางวัน)	980,000.00	กองการศึกษา ฯ
57	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการประกวดเต้นแอโรบิค	0.00	กองการศึกษา ฯ
58	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	30,000.00	กองการศึกษา ฯ
59	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	กองการศึกษา ฯ
60	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	กองการศึกษา ฯ
61	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	530,000.00	กองการศึกษา ฯ
62	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่ารายหัว ค่าจัดการศึกษา ค่า เครื่องแบบเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	319,000.00	กองการศึกษา ฯ
63	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	45,000.00	กองการศึกษา ฯ

64	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียน และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปฐมวัย	10,000.00	กองการศึกษา ฯ
65	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคม	50,000.00	สำนักปลัด อบต.
66	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	สำนักปลัด อบต.
67	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ	20,000.00	สำนักปลัด อบต.
68	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)	20,000.00	สำนักปลัด อบต.
69	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ของ อบต.นิคม	30,000.00	สำนักปลัด อบต.
70	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ของ อบต.นิคม	150,000.00	สำนักปลัด อบต.
71	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการเทศกาลกินปลาน้ำมูลอำเภอสตึก	90,000.00	กองการศึกษา ฯ
72	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและงานนโยบายสำคัญ	10,000.00	สำนักปลัด อบต.
73	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.00	สำนักปลัด อบต.
74	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ทรง เสด็จประกอบพระราชกรณียกิจ และบุคคลสำคัญ มาปฏิบัติภารกิจ ณ ท่า อากาศยานบุรีรัมย์	15,000.00	สำนักปลัด อบต.
75	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนา องค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	โครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	สำนักปลัด อบต.

4) จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสมและนำมาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ		โครงการดำเนินการจริง		ร้อยละของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณกับโครงการที่ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	16	6,385,000	14	6,067,253.00	11.86	15.29
2.การส่งเสริมพัฒนาäänการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	7	1,312,000	4	1,179,677.00	3.39	2.97
3.การส่งเสริมพัฒนาäänสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	21	24,092,500	13	19,565,545.00	11.02	49.30
4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	20	7,486,000	14	7,061,651.16	11.86	17.79
5.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	11	415,000	7	192,266.00	5.93	0.48
รวม	75	39,690,500	52	34,066,392.16	44.07	85.83

5) รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสมและนำมาดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ 14 จากที่นางางเสาร์ เขียวรัมย์ ถึง ที่นายพิมพ์ สุรัมย์	460,000.00	449,000.00	449,000.00	11,000.00
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยายเกา หมู่ 3 จากหลังโรงเรียนบ้านดงยายเกา ถึงหนองตาเหี้ยม	434,000.00	423,000.00	423,000.00	11,000.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ 2 จากบ้านนายเกรียง บุญคำ ถึง ที่นายบัวพันธ์ จันทะสอน	456,000.00	444,400.00	444,400.00	11,600.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงขนมจีน บ้านโคกอิสระ หมู่ที่10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	456,000.00	443,000.00	443,000.00	13,000.00
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ 11 รอบหนองตาเหี้ยม	463,000.00	441,000.00	441,000.00	22,000.00
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ 8 รอบหนองน้ำตลาด	457,000.00	445,000.00	445,000.00	12,000.00
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก หมู่ 21 จากหลังวัดบ้านหัวช้าง ถึง หนองตำหนัก	434,000.00	372,249.00	372,249.00	61,751.00
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองม่วง หมู่ 4 จากบ้านนายทองอิน สำราญ ถึง บ้านนางคำ บัวทอง	456,000.00	455,500.00	455,500.00	500.00
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นเกีย หมู่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากหน้าบ้านนายัก	434,000.00	423,000.00	423,000.00	11,000.00

	สาธารณูปโภค	วุฒิ เทียงธรรม - สวนยางนางปทุม หลักดี				
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอไทร หมู่ 5 จากบ้านนายสอน ทองจันทร์ เชื่อมบ้านจะหลวย ตำบล ร้อนทอง	456,000.00	444,443.00	444,443.00	11,557.00
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 23 จากสี่แยกถนนลาดยาง ไปหนองตุงกา	456,000.00	443,000.00	443,000.00	13,000.00
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ 24 จากที่นายสันติ สุ่มโพธิ์น้อย เชื่อม ทางแยกบ้านไทรงาม	461,000.00	449,996.00	449,996.00	11,004.00
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ 18 จากที่นางสาวท กะจง ถึง ที่นางสาวสุกัญญา วรรณสุทธะ	456,000.00	388,869.00	388,869.00	67,131.00
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ 6 ไปบ้านโคกอิสระ หมู่ 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	456,000.00	444,796.00	444,796.00	11,204.00
15	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	406,000.00	382,385.00	382,385.00	23,615.00
16	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนากลุ่มอาชีพ	406,000.00	382,385.00	382,385.00	23,615.00
17	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	โครงการ อบรมศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก "อถล."	450,000.00	394,950.00	394,950.00	55,050.00
18	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน	20,000.00	19,957.00	19,957.00	43.00
19	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00

20	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการอบรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
21	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคน พิการ	20,000.00	19,540.00	19,540.00	460.00
23	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	69,700.00	49,105.00	49,105.00	20,595.00
24	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
25	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.นิคม	7,100,000.00	4,907,400.00	4,907,400.00	2,192,600.00
26	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.นิคม	16,000,000.00	13,763,500.00	13,763,500.00	2,236,500.00
27	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นิคม	200,000.00	185,000.00	185,000.00	15,000.00
28	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.นิคม	120,000.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00
29	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านใน เขต อบต.นิคม	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
30	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา	โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายโดยทรายอะเบท	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00

	ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต					
31	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข และคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานในกิจการ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
32	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนทีมเรือยาวเข้าร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอสตึก	40,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00
33	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,262,000.00	3,173,034.00	3,173,034.00	88,966.00
34	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนกิจการด้านการศึกษา(การสนับสนุนการสร้าง เสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ)ในโรงเรียนในเขต อบต.นิคม	100,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
35	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม)	1,440,000.00	1,424,867.16	1,146,337.98	15,132.84
36	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีม่วงขาวเกมส์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
37	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีใน ท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ และ ศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม	200,000.00	199,820.00	199,820.00	180.00
38	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์	90,000.00	89,329.00	89,329.00	671.00

	วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น					
39	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีลำนํ้าโคงเกมส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
40	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
41	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นิคม(อาหารกลางวัน)	980,000.00	837,828.00	837,828.00	142,172.00
42	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	78,129.00	78,129.00	1,871.00
43	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ตำบลยาเสพติด	530,000.00	529,611.00	529,611.00	389.00
44	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่ารายหัว ค่าจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	319,000.00	267,003.00	267,003.00	51,997.00
45	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	45,000.00	42,030.00	42,030.00	2,970.00
46	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00

	และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ					
47	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)	20,000.00	12,310.00	12,310.00	7,690.00
48	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อบต.นิคม	30,000.00	29,956.00	29,956.00	44.00
49	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการเทศบาลกินปลาน้ำมูลอำเภอสตึก	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
50	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและงาน นโยบายสำคัญ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
51	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ทรงเสด็จประกอบพระราช กรณียกิจ และบุคคลสำคัญ มาปฏิบัติภารกิจ ณ ท่าอากาศยาน บุรีรัมย์	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
52	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และพัฒนางองค์กรเพื่อการ บริการสาธารณะ	โครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

6) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่นำมาดำเนินการ		ร้อยละโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	16	6,385,000	14	6,067,253.00	2.00	317,747
๒.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,312,000	4	1,179,677.00	3.00	132,323
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	21	24,092,500	13	19,565,545.00	8.00	4,526,955
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	20	7,486,000	14	7,061,651.16	6.00	424,349
๕.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ	11	415,000	7	192,266.00	4.00	222,734
รวม	75	39,690,500	52	34,066,392.16	2.00	317,747

7) สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

-โครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่นำมาดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	59	34,660,000	16	6,385,000	14	6,067,253
2.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,070,000	7	1,312,000	4	1,179,677
3.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	21	24,840,000	21	24,092,500	13	19,565,545
4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	20	7,003,000	20	7,486,000	14	7,061,651.16
5.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	11	910,000	11	415,000	7	192,266
รวม	118	68,483,000	75	39,690,500	52	34,066,392.16

16) ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

16.1) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

16.1.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ทั้งเงินงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แต่นำโครงการมาปฏิบัติไม่ครบตามจำนวนที่ได้อนุมัติงบประมาณไว้ เนื่องจากจัดทำไม่ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดและมีการแก้ไขระยะเวลาในแผนการดำเนินงานแล้วแต่สุดท้ายก็ทำไม่ทันจึงทำให้โครงการตกไปทำให้ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการจริงไม่ถึงร้อยละ 50

16.1.2) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ นั้นจึงต้องกันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากไม่มีความพร้อมในสถานที่หรือมีข้อจำกัดบางอย่าง และยังมีหลายโครงการที่กันเงินมาแล้วและขยายเวลาการดำเนินการแล้วแต่ก็ไม่สามารถจัดทำโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นทำให้โครงการนั้นตกไปอีก

16.1.3) การได้ผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการที่ขาดการวางแผนและไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ทำให้ระยะเวลาในการจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด งานล่าช้า ส่งงานเลยกำหนด เสี่ยงต่อการทิ้ง งานและทำให้เบิกจ่ายเงินไม่ทันในปีงบประมาณ

16.2) แนวทางการแก้ไข

16.2.1) พิจารณานำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คาดว่าจะสามารถทำได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดลดการแก้ไขระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน และไม่ต้องมีการกันเงินงบประมาณไปดำเนินการในปีถัดไป

16.2.2) ควรมีการวางแผนการจัดทำโครงการก่อนที่จะพิจารณานำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณโดยการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการทำโครงการนั้น เพื่อให้การทำโครงการนั้นเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ลดการยกเลิกโครงการ

16.2.3) เมื่อได้ผู้รับจ้างในการจัดทำโครงการแล้ว ก่อนดำเนินการควรเรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยทำความเข้าใจก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้รับจ้างจะทำโครงการตามแผนที่จัดส่งมาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดและลดความเสี่ยงในการทิ้งงาน

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.11
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16.50
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	50.28
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.39
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.06
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.17
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.11
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.11
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.17
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	4.39
3.8	กลยุทธ์	(5)	4.28
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.06
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.22
3.11	แผนงาน	(5)	4.22
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.11
รวมคะแนน		100	83.89

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผล ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 83.99 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	59
2.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7
3.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	21
4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	20
5.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	11
รวม	118

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.61
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.44
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.56
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.28
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.11
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.28
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.17
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(5)	4.17
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.22
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.17
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.11
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	29.56
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.44
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.28
6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.11
6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.11
6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.11
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.44
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.06
รวมคะแนน		100	84.56

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควร ได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 84.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องใช้วิธีการติดตามดังนี้

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับ ในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือ วัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก/กอง ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลา	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลา	มกราคม – กันยายน 2568
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลนิคมเพื่อดำเนินการต่อไปและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
4	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม คณะกรรมการพัฒนา ทราบ	ภายในเดือนธันวาคม 2568
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ให้สำนัก/กองเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	เดือน ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสมตามสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ สำนัก/กอง ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2568	มกราคม – กันยายน 2568
2	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2569	ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศ ใช้ข้อมูลผู้ตั้งประมาณ
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2569	รายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือภายในเดือน ธันวาคม 2568
3	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และจัดทำเป็นเล่มรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ภายในเดือน ธันวาคม 2568
4	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม 2568

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1) การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้การสังเกต 2 รูปแบบ ได้แก่ การสังเกตแบบ มีส่วนร่วม คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

2) บันทึกข้อมูล เป็นการบันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียใน โครงการพัฒนาท้องถิ่น

3) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล นิคม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4) แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนด คำตอบไว้(2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

2.5แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ของ และ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึง ตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งนี้ได้มีการนำแบบตารางในระบบ e-plan มาใช้ร่วมด้วย

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน

3. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ จำนวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.11
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16.50
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	50.28
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.39
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.06
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.17
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.11
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.11
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.17
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	4.39
3.8	กลยุทธ์	(5)	4.28
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.06
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.22
3.11	แผนงาน	(5)	4.22
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.11
รวมคะแนน		100	83.89

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผล ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 83.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ | 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง |
| 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง สังคม | 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม |
| 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน | 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ |
| 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ | 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |

ซึ่งในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้ 17.11 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ตั้งของหมู่บ้าน /ชุมชน/ ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดินลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	17.11 4.44
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่น ๆ	(5)	4.28
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปาโทรศัพท์ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน	(5)	4.17
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ (brainstorming)	(5)	4.22

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 2) การวิเคราะห์ทางสังคม 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

ซึ่งในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพได้ 16.50 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20	16.50
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4.06
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่ม ต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	4.06
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การ วิเคราะห์ เชิง เทคโนโลยี Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(5)	4.22

1.4 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 3.3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.7 วิสัยทัศน์ 3.8 กลยุทธ์ 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3.11 แผนงาน 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมซึ่งในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก คะแนนเต็ม 60 คะแนนในส่วนของยุทธศาสตร์ ได้ 50.28 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์	60 (5)	50.28 4.39
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.06
3.3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.17
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	(5)	4.11
3.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.11

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.17
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(5)	4.39
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.28
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และ ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒ นาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.06
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้ เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.22
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น การวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำ งบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่	(5)	4.22

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การ พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4.11

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

1) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.61
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.44
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.56
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.28
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.11
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.28
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.17
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.17
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.22
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.17
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.11
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	29.56
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.44
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหา ความยากจน	(5)	4.28
6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.11
6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.11
6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.11
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.44
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.06
รวมคะแนน		100	84.56

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้คะแนนร้อยละ 84.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ 25.11 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนา บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30	25.11
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ		(5)	4.28
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจงจะ ดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4.17
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่ การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใดใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	4.17

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (2)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้วัดได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	4.22
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัด ได้ (measurable)ใช้ บอกระสิ ทธิ ผล (effectiveness)ใช้ บอกระสิ ทธิ ภาพ (efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ(การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดง ให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	4.17
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ สอดคล้องกับโครงการ แ ละ วัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด และ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.11

3) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วย 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้ 29.56 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	29.56 4.44
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหา ความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.28
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.11
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการ เกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการ สาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.11

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.11
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.44
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการ บริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(5)	4.06

2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในการให้

คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ 8.61 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	8.61 4.33
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือ นำ เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.28

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประกอบด้วย 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบซึ่งในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ 8.44 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	8.44 4.22
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.22

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วย 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 2) การกำหนดและ การวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบซึ่งในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 ได้ 8.56 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความ ต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึง พอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาครุภัณฑ์วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไป หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	4.28

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิด จาก1) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือ วัดความสุขที่ประชาชน ได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.28

2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา

ประกอบด้วย 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน 2) การกำหนดและ
การวิเคราะห์ กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ได้ 4.28 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านกา รวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ อหัล ักรบูร ณา การ (Integration) โดยนำไปจัดทำ เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม 5 (5) 4.28 4.28 (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ุจรณ์ท์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะที่เป็น รูปธรรม	5	4.28

3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

2) การวัดระดับในแบบสอบถามจะใช้แบบสอบถาม 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ					
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น					
4. มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ					
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

แบบที่ 2 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการประเมิน/ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
2. ด้านการศึกษาและการจัดการกีฬา					
3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม					
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว					
5. ด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					

แบบที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ประเด็นการประเมิน/ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ สภาพ					
2.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง					
3.กระบวนการขั้นตอน การให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน					
4.ด้านสถานที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ					

สรุประดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจึงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม แบบที่ 1
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ	12	14	15	8	1
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	12	13	14	8	3
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น	13	13	16	4	4
4. มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	13	13	14	8	2
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ	12	14	14	7	3
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	11	16	17	5	1
7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	12	12	18	6	2
8. การแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	13	12	16	7	2
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	13	12	18	6	1
รวม	111	119	142	59	19

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อยู่ในระดับ ปานกลาง

แบบที่ 2 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการประเมิน/ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย มาก
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	14	17	13	4	2
2.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	11	18	13	8	-
3.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	11	18	17	3	1
4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	11	11	17	10	1
5.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ	10	19	13	7	1
รวม	75	113	99	53	10

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อยู่ในระดับ มาก

แบบที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ประเด็นการประเมิน/ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย มาก
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ สุภาพ	14	24	11	1	-
2.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง	9	28	10	3	-
3.กระบวนการขั้นตอน การให้บริการไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	8	22	16	4	-
4.ด้านสถานที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	9	29	11	1	-
รวม	40	103	48	9	-

สรุป ความพึงพอใจในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อยู่ในระดับ มาก

4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 50 คน สรุปผลได้ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ มาก จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34
- 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ มาก จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36
- 3) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ มาก จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36
- 4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34
- 5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ มาก จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38

ทั้งนี้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคม ได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

1. ควรแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น
2. รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ในการเสนอความต้องการต่าง ๆ
3. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้มากขึ้น
4. การจัดการขยะและพัฒนาตัดหญ้าข้างทางถนนรวมทั้งถนนภายในหมู่บ้านให้มากกว่าเดิม
5. อยากให้มีรถเก็บขยะ
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำคลอง
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพและพักผ่อนในตำบล
8. การทำงานของบุคลากรน้อยเกินไป
9. การทำงานให้บริการให้รวดเร็วกว่าเดิม

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยได้บรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสรุปผลการดำเนินการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข	74	140,897,000	85	197,726,200	59	34,660,000	24	95,770,000	10	89,830,000
๒.ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,070,000	7	1,270,000	7	1,070,000	7	1,070,000	7	1,070,000
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	18	24,420,000	21	24,830,000	21	24,840,000	22	24,870,000	22	24,880,000
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	17	6,066,000	18	6,738,000	20	7,003,000	20	6,948,000	20	6,993,000
๕.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ	12	920,000	12	920,000	11	910,000	11	910,000	11	910,000
รวม	128	173,373,000	143	231,484,200	118	68,483,000	84	129,568,000	70	123,683,000

2) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	59	34,660,000.00	16	6,385,000	13.55	9.32
๒.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,070,000.00	7	1,312,000	5.93	1.92
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	21	24,840,000.00	21	24,092,500	17.79	35.18
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น	20	7,003,000.00	20	7,486,000	16.94	10.93
๕.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ	11	910,000.00	11	415,000	9.32	0.61
รวม	118	68,483,000.00	75	39,690,500	63.53	57.95

3) จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการใช้จ่ายเงินสะสมและนำมาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่นำมาดำเนินการ		ร้อยละของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณกับโครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	16	6,385,000	14	6,067,253.00	11.86	15.29
๒.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และ เศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,312,000	4	1,179,677.00	3.39	2.97
๓.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และ คุณภาพชีวิต	21	24,092,500	13	19,565,545.00	11.02	49.30
๔.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	20	7,486,000	14	7,061,651.16	11.86	17.79
๕.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อ การบริการสาธารณะ	11	415,000	7	192,266.00	5.93	0.48
รวม	75	39,690,500	52	34,066,392.16	44.07	85.83

4) สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

-โครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่นำมาดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	59	34,660,000	16	6,385,000	14	6,067,253
2.การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น	7	1,070,000	7	1,312,000	4	1,179,677
3.การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	21	24,840,000	21	24,092,500	13	19,565,545
4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	20	7,003,000	20	7,486,000	14	7,061,651.16
5.การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ	11	910,000	11	415,000	7	192,266
รวม	118	68,483,000	75	39,690,500	52	34,066,392.16

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

- 1.จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 63.53
- 2.จำนวนงบประมาณของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 57.95
- 3.จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 44.07
- 4.จำนวนงบประมาณของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.83

2. ข้อสังเกตในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการย้ายปี พ.ศ.โครงการที่จะดำเนินงานจากปี พ.ศ.อื่น มาดำเนินการใน ปี 2568 ทำให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2568 มีเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมีการพิจารณานำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการ ปรากฏว่าส่วนใหญ่มีการพิจารณาโครงการที่ย้ายมาจากปี พ.ศ.อื่นมาดำเนินการ ส่งผลให้เมื่อมีการวัดสัดส่วนการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจริง มีสัดส่วนน้อยลง ประกอบกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว แต่มีการยกเลิกไม่ดำเนินการในปี 2568 ก็ส่งผลต่อการวัดประสิทธิภาพสัดส่วนการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจริง มีสัดส่วนน้อยลงเช่นกัน

2) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น จึงต้องกันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ทำให้โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีถัดไปแล้วต้องชะลอไว้ก่อน ต้องเร่งดำเนินการโครงการที่กันเงินไว้จากปีที่แล้วให้เสร็จสิ้นก่อน เพราะหากไม่ดำเนินการให้เสร็จโครงการจะต้องตกไป ส่งผลให้โครงการในปีปัจจุบันทำไม่ทันก็ต้องกันเงินไปในปีถัดไป

3) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการดำเนินการมีน้อย จึงต้องจัดหาแหล่งงบประมาณมาจากภายนอก หรือการใช้จ่ายเงินสะสม

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต

1) ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในการคัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปี พ.ศ. ที่จะดำเนินการให้ มากที่สุด ลดการแก้ไขปี พ.ศ.ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การวัดประสิทธิภาพสัดส่วนการนำโครงการจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น มาดำเนินการจริง มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

2) ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการทำ โครงการ รวมทั้งการจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านช่างให้เพียงพอ เพื่อให้การทำโครงการนั้นเสร็จสิ้นตามระยะเวลา ที่กำหนด ลดการยกเลิกโครงการ และการกันเงินเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

3) ในการพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรวางแผนไว้ล่วงหน้าและมีเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน และมีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่คาดว่าจะดำเนินการได้ในระยะเวลาของการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้จำนวน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้และดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

4) เมื่อได้ผู้รับจ้างในการจัดทำโครงการแล้ว ควรมีการจัดทำมาตรการหรือดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยทำความเข้าใจ ตกลงร่วมกันก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้รับจ้างจะทำโครงการตามแผนที่จัดส่งมาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดและ ลดความเสี่ยงในการทำงาน

3.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) ควรมีการวางแผนการจัดทำโครงการให้ดำเนินการให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ

2) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับใหม่ ควรเน้นการพัฒนาด้านการวางผังการระบายน้ำในตำบล เนื่องจากตำบลนิคมเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวมถึงการวางระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) ในการวางแผนการก่อสร้างถนนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ควรสำรวจเส้นทางให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน และวางแผนลำดับการก่อสร้างเส้นทางต่างๆ โดยให้ความสำคัญการการมุ่งเน้นแก้ปัญหาสาธารณสุขก่อน

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารสาธารณะ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม มีดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต

๑.๑ ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในการคัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปี พ.ศ. ที่จะดำเนินการให้มากที่สุด ลดการแก้ไขปี พ.ศ.ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การวัดประสิทธิภาพสัดส่วนการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจริง มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

๑.๒ ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการทำโครงการ รวมทั้งการจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านช่างให้เพียงพอ เพื่อให้การทำโครงการนั้นเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ลดการยกเลิกโครงการ และการกั้นเงินเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๑.๓ ในการพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรวางแผนไว้ล่วงหน้าและมีเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่คาดว่าจะดำเนินการได้ในระยะเวลาของการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้และดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

๑.๔ เมื่อได้ผู้รับจ้างในการจัดทำโครงการแล้ว ควรมีการจัดทำมาตรการหรือดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้รับจ้างจะทำโครงการตามแผนที่จัดส่งมาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดและลดความเสี่ยงในการทำงาน

๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ ควรมีการวางแผนการจัดทำโครงการให้ดำเนินการให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ

๒.๒ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับใหม่ ควรเน้นการพัฒนาด้านการวางผังการระบายน้ำในตำบล เนื่องจากตำบลนิคมเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวมถึงการวางระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๓ ในการวางแผนการก่อสร้างถนนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ควรสำรวจเส้นทางให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน และวางแผนลำดับการก่อสร้างเส้นทางต่างๆ โดยให้ความสำคัญการรณรงค์แก้ปัญหาสาธารณสุขก่อน